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A TUTTO IL 13/11/2025.




IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso che il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno del 30.12.2021, ha attribuito al Comune di Ceglie Messapica (BR) risorse
per complessivi € 3.643.000, a valere sulla legge di finanziamento n. 160/2019 art. 1, commi 42
e 43, in ambito PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 - Rigenerazione Urbana, per
I’intervento denominato ‘“Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del Castello Ducale di
Ceglie Messapica” con le seguenti modalita:

anno 2022 € 34.838,86

anno 2023 € 384.792,07

anno 2024 € 618.075,78

anno 2025 € 919.010,87

anno 2026 € 1.686.282,42

Nk -

Rilevato che in data 23.03.2022 il legale rappresentante del Comune di Ceglie Messapica ha
sottoscritto 1’atto d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero
dell’interno per il progetto di cui trattasi, caratterizzato dal n° 4160160030 — CUP:
J15F21000340001. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e
target), il Soggetto attuatore si ¢ impegnato a:

o Aggiudicare 1 lavori entro il 30 giugno 2023;

o Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 31 dicembre 2024;

o Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

Vista la Delibera di Giunta n. 160 del 27.07.2022 avente ad oggetto “Recupero restauro e
rifunzionalizzazione del Castello Ducale di Ceglie Messapica. Indirizzi ai fini dell'avvio delle

attivita in esito alla concessione del finanziamento a valere sul PNRR Missione 5 Componente 2
Investimento 2.1. CUP: JISF2100034000".

Vista la Delibera di Giunta n. 113 del 05.05.2023 di approvazione del progetto esecutivo e della
copertura finanziaria per effetto della deliberazione della Giunta Comunale n°110 del
03.05.2023, Variazione d’urgenza (TERZA) al bilancio di previsione finanziario 2022/2024
(Art.15, comma 4-bis D.L. n°® 77/2021) in:
- per € 3'643'000,00 a valere sulla legge di finanziamento n. 160/2019 art. 1, commi 42
e 43, in ambito PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1, - Rigenerazione
Urbana,
- per € 364'300,00 in esito al Decreto del Ministero dell’Economie e Finanze —
Dipartimento della Ragioneria dello Stato — Ispettorato Generale Affari Economici MEF
RGS RR 124 del 13.03.2023 nell’ambito della procedura ordinaria inerente il Fondo per
["avvio delle opere indifferibili per [’anno 2023;
- per € 157'000,00 con fondi propri dell’Ente;

Vista la Determinazione n. 292 del 05.05.2023 con la quale si stabiliva tra 1’altro di indire gara
di appalto per I’affidamento dei lavori di che trattasi;

Vista la Determinazione n. 605 del 03.08.2023 avente ad oggetto “Recupero, restauro e
rifunzionalizzazione del Castello Ducale di Ceglie Messapica. FINANZIATO DA
NEXTGENERATIONEU. CUP JI5F21000340001 CIG. 98051612D4. Aggiudicazione definitiva
ai sensi dell'art. 32 del Digs 50/2016 e smi”;

Vista la Determinazione n. 927 del 14.11.2023 di aggiudicazione definitiva della Direzione dei
lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Visto il contratto Rep. n.° 4851/2023 del 29/09/2023 registrato in data 29.09.2023 serie IT
Numero 4291 del 29/09/2023;



Visto il verbale di consegna lavori del 28.11.2023 con allegato il parere favorevole con
prescrizioni della Soprintendenza Speciale per il PNRR, rilasciato con n. 0025143.P del
27.10.2023 e acquisito all’ente con nota prot. n. 31747 del 27.10.2023 a seguito di richiesta
inviata con nota prot. n. 12842 del 03.05.2023.

Vista la Determinazione n. 124 del 05-03-2024 di liquidazione anticipazione contrattuale nella
misura del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, co. 18, d.lgs. 50/2016 e smi- CUP
J15F21000340001 CIG. 98051612D4;

Vista la Determinazione n. 797 del 19.11.2024 avente ad oggetto: RECUPERO, RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DUCALE DI CEGLIE MESSAPICA.
FINANZIATO DA NEXTGENERATIONEU. RIMODULAZIONE Q.E. DI SPESA. CUP:
J15F21000340001 CIG:98051612D4 come di seguito riportato:

Rideterminato post-gara affidamento lavori

Voce [Descrizione TOTALE
A LAVORI 0,00
a.l [Importo lavori a misura 2.292.570,51
Importo lavori a corpo 505.906,01
a.2 |Oneridella sicurezza 64.176,91
a.3  |Progetto Esecutivo (in caso di appalto integrato) 0,00
SUB-TOTALE 2.862.653,43
B SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 65.395,84

b.1 |dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
(comprensivo di I.V.A.)

b.2 RiTiev;, accertamenti e indagini (comprensivo di 0,00
L.V.A.
b.3  |Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di 2.415,15
1.V.A.)
b.4  |Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) 162.124,89
b.5 |Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) 0,00
b6 Accantonamento opere ai sensi art. 106 comma 1 80.000,00
) lett a Dlgs 50/2016 e smi
Bpese tecniche per incarichi esterni - progetto 61.920,00

b.7.1 Hefinitivo -esecutivo - coordinamento della sicurezza
n fase di progettazione

Spese tecniche per incarichi esterni - Direzione dei 180.856,00
lavori - coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

Spese tecniche per incarichi esterni - Collaudo

b.7.2

b.7.3 Tecnico Amministrativo-Collaudo statico-Supporto 54.324,41
RUP
b7.4 Spe:se tecniche per incentivo art.113 Dlgs 50/2016 e 47.163,49
smi esclusa la quota del 20%
b.7.5 |Spese tecniche per incentivo IRAP a carico dell'Ente 3.207,12
b76 Spese per attivita tecnico amministrative connesse 0,00
alla rendicontazione
Spese per attivita tecnico richieste dalla
b.8 |competente Soprintenedenza ( esperto in materiali 20.000,00
lapidei, archeologo, restauratore opere pittoriche
etc.)
b9 Spgse Qer com!'nissioni giudicatri‘ci -spgse centrale 11.017,50
unica di committenza (comprensivo di I.V.A.)
b.10 [Spese per pubblicita (comprensivo di l.V.A.) 2.922,35
b1 Z;i):ei/eAp;:r accertamenti di laboratorio (comprensivo 12.000,00
b.12.1 !l\/ﬁ)sui lavori (calcolata sull'importo totale lavori 286.265,34
a
b.12.1* [IVA sui lavori di variante (gia inclusa in b4)
IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata 72.644,71
b.12.2 L. .
sugli importi b.7.1 - b.8)
b.13 [Contributo Anac 940,00
b.14 [Spese per rilascio visti e pareri 500,00
SUB-TOTALE 1.063.696,80
IMPREVISTI
c.l  |Imprevisti 0,00
SUB-TOTALE 0,00
D IVA
d.1  [IVA non recuperabile 0,00
SUB-TOTALE 0,00
TOTALE SOGGETTO ATTUATORE 3.926.350,23
E ECONOMIE
e.l |Ribassid'asta 237.949,77
e.2 |Economie 0,00
SUB-TOTALE 237.949,77

F IMPEGNO COMPLESSIVO 4.164.300,00




Vista:

Vista la Determinazione n. 117 del 27.02.2025 con la quale si approvava perizia di variante e
suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del d. 1gs. n.50/2016, il cui quadro economico

la Determinazione n. 152 del 13.03.2025 di affidamento delle prestazioni professionali
inerente il collaudo statico.
la Determinazione n. 587 del 28.07.2025 di affidamento delle prestazioni professionali
inerente il collaudo tecnico amministrativo.

rimodulato al netto del ribasso post gara a seguito di perizia di variante risulta essere:

Vista la Determinazione n. 982 del 04.12.2025 con la quale si approvava PERIZIA DI
VARIANTE STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.
LGS. N.50/2016. , il cui quadro economico rimodulato al netto del ribasso post gara a seguito di

Ppost-g: lavori Rideterminato post-gara con VARIANTE (Importo VARIANTE |
Voce Descrizione TOTALE TOTALE TOT
ALE
A LAVORI 0,00 0,00
a.l |Importo lavori a misura 2.292.570,51 2.326.061,92 33.491,41
Importo lavori a corpo 505.906,01 519.499,70 13.593,69
a.2 |Oneri della sicurezza 64.176,91 103.165,39 38.988,48
a.3 |Progetto Esecutivo (in caso di appalto integrato) 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTALE 2.862.653,43 2.948.727,01 86.073,58
B SOMME A DISPOSIZIONE 0,00
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
b.1 |dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 65.395,84 65.395,84
(comprensivo di L.V.A.)
b.2 |Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) 0,00 0,00
b.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.) 2.415,15 2.415,15
b.4 |Imprevisti sui lavori (comprensivo di .V.A.) 162.124,89 67.443,95 -94.680,94
b.5 |Acquisizione aree o immobili (comprensivo di .V.A.) 0,00 0,00
b6 Accantonamento opere ai sensi art. 106 comma 1 lettera 20.000,00 80.000,00
" |a DIgs 50/2016 e smi B o
Spese tecniche per incarichi esterni - progetto definitivo
b.7.1 |esecutivo - coordinamento della sicurezza in fase di 61.920,00 61.920,00
progettazione
b2 Spese tfcniche per incanrichi este.rni - Dire.zione d.ei lavori 180.856,00 180.856,00
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
7.3 Spese tecniche per incarichi esterni - Collaudo Tecnico 5432441 5432441
Amministrativo-Collaudo statico-Supporto RUP . 4
Spese tecniche per incentivo art.113 Dlgs 50/2016 e smi
b.7.4 esclusa la quota del 20% 47.163,49 47.163,49
b.7.5 |[Spese tecniche per incentivo IRAP a carico dell'Ente 3.207,12 3.207,12
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
b.7.6 . . 0,00 0,00
rendicontazione
Spese per attivita tecnico richieste dalla competente
b.8 |Soprintenedenza ( esperto in materiali lapidei, archeologo, 20.000,00 20.000,00
restauratore opere pittoriche etc.)
Spese per commissioni giudicatrici -spese centrale unica
b9 di committenza (comprensivo di I.V.A.) 11.017,50 11.017,50
b.10 |Spese per pubblicita (comprensivo di .V.A.) 2.922,35 2.922,35
b1 ISse;e) per accertamenti di laboratorio (comprensivo di 12.000,00 12.000,00
b.12.1 |IVA sui lavori (calcolata sul’importo totale lavori “a”) 286.265,34 294.872,70 8.607,36
b.12.1* [IVA sui lavori di variante (gia inclusa in b4) 8.607,36
IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli
b.12.2 importi b.7.1 - b.8) 72.644,71 72.644,71
b.13 |Contributo Anac 940,00 940,00
b.14 |Spese per rilascio visti e pareri 500,00 500,00
SUB-TOTALE 1.063.696,80 986.230,58 -86.073,58
C IMPREVISTI 0,00
c.1l |[Imprevisti 0,00 0,00
SUB-TOTALE 0,00 0,00
D IVA 0,00
d.1 |IVA non recuperabile 0,00 0,00
SUB-TOTALE 0,00 0,00
TOTALE SOGGETTO ATTUATORE 3.926.350,23 3.926.350,23
E ECONOMIE 0,00
e.l |Ribassid'asta 237.949,77 237.949,77
e.2 |Economie 0,00 0,00
SUB-TOTALE 237.949,77 237.949,77
F IMPEGNO COMPLESSIVO 4.164.300,00 4.164.300,00

perizia di variante risulta essere:

Rideterminato post-gara affidamento lavori Rideterminato con VARIANTE strutturale Importo VARIANTE strutturale
Voce Descrizione TOTALE TOTALE TOTALE
A LAVORI 0,00
a.1 |Importo lavori a misura 2.292.570,51 2.338.374,04 45.803,53
Importo lavori a corpo 505.906,01 443.002,21 -62.903,80
a.2 |Oneri della sicurezza 64.176,91 169.301,88 105.124,97
a.3 |Progetto Esecutivo (in caso di appalto integrato) 0,00 0,00
SUB-TOTALE 2.862.653,43 2.950.678,13 88.024,70
B SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
b.1 |dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 65.395,84 65.395,84
(comprensivo di I.V.A.)
b.2 [Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) 0,00 0,00
b.3 |Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di .V.A.) 2.415,15 2.415,15




b.4 |Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) 162.124,89 65.297,72 -96.827,17
b.5 |Acquisizione aree o immobili (comprensivo di l.V.A.) 0,00 0,00

Accantonamento opere ai sensi art. 106 comma 1
lettera

a Dlgs 50/2016 e smi

Spese tecniche per incarichi esterni - progetto
b.7.1 |definitivo 61.920,00 61.920,00
esecutivo - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

b.6 80.000,00 80.000,00

Spese tecniche per incarichi esterni - Direzione dei

b.7.2 Javori 180.856,00 180.856,00
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

.73 Spese tecniche per incarichi esterni - Collaudo Tecnico 54.324.41 54.324.41

o Amministrativo-Collaudo statico-Supporto RUP - 4 . 4

S t ich il 1t rt.113 Dlgs 50/2016

7.4 S’r:]eise ecniche per incentivo a gs 50/ e 47.163,49 47.163,49
esclusa la quota del 20%

b.7.5 |Spese tecniche per incentivo IRAP a carico dell'Ente 3.207,12 3.207,12
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla

b.7.6 0,00 0,00

rendicontazione

Spese per attivita tecnico richieste dalla competente
b.8 |Soprintenedenza ( esperto in materialilapidei, 20.000,00 20.000,00
archeologo, restauratore opere pittoriche etc.)

Spese per commissioni giudicatrici -spese centrale

b.9 unica 11.017,50 11.017,50
di committenza (comprensivo di |.V.A.)
b.10 |Spese per pubblicita (comprensivo di I.V.A.) 2.922,35 2.922,35
Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di
b.11 IV.A) 12.000,00 12.000,00
b.12.1 |IVA sui lavori (calcolata sull’importo totale lavori “a”) 286.265,34 295.067,81 8.802,47
b.12.1* |IVA sui lavori di variante (gia inclusa in b4)
IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli
b.12.2 importi b.7.1 - b.8) 72.644,71 72.644,71
b.13 |Contributo Anac 940,00 940,00
b.14 |Spese per rilascio visti e pareri 500,00 500,00
SUB-TOTALE 1.063.696,80 975.672,11 -88.024,70
C IMPREVISTI 0,00
c.1 |Imprevisti 0,00 0,00
SUB-TOTALE 0,00 0,00
D IVA 0,00
d.1 |IVA non recuperabile 0,00 0,00
SUB-TOTALE 0,00 0,00
TOTALE SOGGETTO ATTUATORE 3.926.350,23 3.926.350,24
E ECONOMIE
e.l |Ribassid'asta 237.949,77 237.949,77
e.2 |Economie 0,00 0,00
SUB-TOTALE 237.949,77 237.949,77
F IMPEGNO COMPLESSIVO 4.164.300,00 4.164.300,00

Visto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13/11/2025 redatto e trasmesso con
nota acquisita al protocollo dell’ente prot. n. 37484 del 12-12-2025, dalla Direzione Lavori RTP
capogruppo i ) - per un importo totale pari ad € 532 377,77 di cui € 511.230,75
per lavori a misura, € 21.147,02 per lavori a corpo al netto del ribasso pari all’2,95% oltre ad €
46.424,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso costituito dalla documentazione
tecnico contabile di seguito riportata:

1) Libretto delle misure;

2) Registro di contabilita;

3) Libretto dei sotto computi n.1

4) Sommario Registro di Contabilita;

5) SAL N.1 a tutto il 13/11/2025;

Dato atto che I’impresa mandante ed esecutrice al 30.05.2025 ha apposto con
riserva la propria firma sul registro di contabilita e sul libretto delle misure;

Vista la relazione di esplicitazione riserve a firma del sig. acquisita al
protocollo dell’ente con n. 37540 del 15.12.2025;

Vista la relazione di controdeduzioni del Direttore dei Lavori e del CSE alle riserve apposte ed
esplicitate dal sig. al SAL n. 1 acquisita al protocollo dell’ente prot. n. 38546
del 23.12.2025 nella quale si precisa che le riserve non possono essere accolte;

Visto il Certificato di Pagamento N.1 del 13-11-2025 a firma del RUP

per 'importo di € 462.462,96 oltre IVA 10% pari ad € 46.246,30 per un totale di
€ 508.709,26 al netto della ritenuta per infortuni € 2.894,01 pari allo 0,5% e la quota di €
113.445,23 pari al 19,6% relativamente all’anticipazione contrattuale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.02.2025 con cui é stato approvato il



Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e successive variazioni.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04.04.2025 con cui é stato approvato il
Piano integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successive modifiche.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 30.04.2025 avente ad oggetto:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 3, COMMA
4,D. LGS. N. 118/2011).

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 95 del 08.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, con
cui e stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025-2027.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2025 con la quale e stato
approvato il rendiconto di gestione per [’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227 D. Lgs. n.
267/2000.

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 02.08.2024 con il quale sono state conferite alla sottoscritta
le funzioni di Responsabile di cui agli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, T.U. 18/8/2000, n. 267 della
111 Area di questo Comune.

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 253 del 30/12/2025 con cui é stato adottato il programma
triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2026 e del
programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 (art. 37, commi 1, 2, 3, del d.Igs.
n. 36/2023);

Visto il Decreto ministeriale del 24 dicembre 2025 del Ministero dell interno (G.U. n. 302 del
31- 12-2025) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026.

Visto il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche
di cui all’art.45 Dlgs 31 marzo 2023, n® 36" come approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 161 del 18.09.2024;

Visti:
la Legge 07 agosto 1990, n.241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;
la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione";
il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni’;
il D. Lgs. n. 36/2023, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 209/2024,
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e deiservizi;
I’art. 107, comma 3, e 109 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
I’art. 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
il D. Lgs. 30.06.2003, n. /96 “Codice della privacy”;
lo statuto Comunale.
Visto il vigente regolamento di contabilita;

Visti:
— gli art. 191, comma 1, (Regole per I’assunzione di impegni e per 1’effettuazione di spese) e
I’art. 192 (Determina a contrattare) del Tuel approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Verificata I’idoneita del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMI NA

per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1)  APPROVARE il PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI per lavori eseguiti a tutto il
13/11/2025 redatto e trasmesso con nota acquisita al protocollo dell’ente prot. n. 37484
del 12-12-2025, dalla Direzione Lavori RTP capogruppo ing. . per un
importo totale pari ad € 532 377,77 di cui € 511.230,75 per lavori a misura, € 21.147,02
per lavori a corpo al netto del ribasso pari all’2,95% oltre ad € 46.424,43 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, costituito dalla documentazione tecnico contabile di
seguito riportata:

- Libretto delle misure

- Registro di contabilita

- Libretto dei sotto computi n.1

- Sommario Registro di Contabilita
- SAL N.1 a tutto il 13/11/2025;

2) APPROVARE il Certificato di Pagamento N.1 del 13-11-2025 a firma del RUP
arch. per 'importo di € 462.462,96 oltre IVA 10% pari ad €
46.246,30 per un totale di € 508.709,26 al netto della ritenuta per infortuni € 2.894,01 pari
allo 0,5% e la quota di € 113.445,23 pari al 19,6% relativamente all’anticipazione
contrattuale;

3) DARE ATTO che il CIG relativo al presente affidamento risulta CIG:98051612D4 e
che il CUP ¢ J15F21000340001;

4) DARE ATTO altresi che la liquidazione in favore dell’operatore economico RTI
SRL con sede in Ostuni in
sul capitolo 25111/80 RECUPERO, RESTAURO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DUCALE DI CEGLIE MESSAPICA -
(FIN. PNRR) sara corrisposta con successivo provvedimento;

5) PRECISARE CHE la spesa di cui trattasi ¢ da ritenersi ammissibile e rendicontabile
con le modalita e tempi previsti nell’ambito del finanziamento dell’intervento anche ai fini
del rispetto dei target di spesa previsti;

Ceglie Messapica, li 23-01-2026

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’ Area
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